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1) LE TEMPS UNITAIRE (TU)

 

Les valeurs de temps unitaire (TU) correspondent à des durées de travail d'un 

ouvrier moyen pour réaliser à lui seul une unité d'ouvrage.

 

Le TU est exprimé en fraction décimale d'heure. (centième d’heure) 

 

Conversion : 30’ (0h30)  0.50 h Pour passer des minutes aux centièmes, 

 

 0.25 h  15’ et inversement des centièmes aux minutes X par 60’

 

Le TU permet: - le calcul du temps de main d’œuvre pour chaque nature d'ouvrage 

 

 Ex : T.U pour réaliser 1 m2 la pose de papier peint : 0.10 h/m²

 

2) LE TEMPS d’EQUIPE 

 

 Le temps d’équipe est le temps mis par plusieurs ouvriers d’une équipe pour 

réaliser un travail. 

 L’utilisation de ces temps nécessite une bonne connaissance des ouvriers et 

une stabilité des ouvriers 

 

 Ex : Une équipe de 4 ouvriers réalisera 476 m² d’enduit de façade  en 2 jours de 

 

3) LE RENDEMENT ( R ) - LA PRODUCTION

 

Le rendement d’un ouvrier (ou d’une équipe) exprime la quantité de travail 

qu’il (qu’elle) peut réaliser pendant une unité de temps (heure, journée....) 

 

R et TU sont par définition inverse l'un à l'autre.

 

- le calcul du temps d'exécution pour une équipe donnée 

 

Le rendement est plus utilisé pour définir les possibilités de travail ou de production d'un engin ou 

d'un matériel.  

Le rendement permet le calcul de la durée d'emploi d'un matériel 

 

DUREE =  Quantité à réaliser/ Rendement

Ex: Enduit de Façade : 1 ouvrier réalisera 1,20
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LE TEMPS UNITAIRE (TU) 

Les valeurs de temps unitaire (TU) correspondent à des durées de travail d'un 

ouvrier moyen pour réaliser à lui seul une unité d'ouvrage.

Le TU est exprimé en fraction décimale d'heure. (centième d’heure)  

Conversion : 30’ (0h30)  0.50 h Pour passer des minutes aux centièmes,  diviser par 60’

0.25 h  15’ et inversement des centièmes aux minutes X par 60’ 

le calcul du temps de main d’œuvre pour chaque nature d'ouvrage 

ser 1 m2 la pose de papier peint : 0.10 h/m² 

Le temps d’équipe est le temps mis par plusieurs ouvriers d’une équipe pour 

L’utilisation de ces temps nécessite une bonne connaissance des ouvriers et 

une stabilité des ouvriers  

Ex : Une équipe de 4 ouvriers réalisera 476 m² d’enduit de façade  en 2 jours de 

LA PRODUCTION 

rier (ou d’une équipe) exprime la quantité de travail 

qu’il (qu’elle) peut réaliser pendant une unité de temps (heure, journée....) 

R et TU sont par définition inverse l'un à l'autre. 

le calcul du temps d'exécution pour une équipe donnée  

TU = 1/R   OU   R = 1/TU 

Le rendement est plus utilisé pour définir les possibilités de travail ou de production d'un engin ou 

Le rendement permet le calcul de la durée d'emploi d'un matériel  

DUREE =  Quantité à réaliser/ Rendement 

ier réalisera 1,20 m2 d’enduit  en 1 heure 

: 
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âtiment 

Les valeurs de temps unitaire (TU) correspondent à des durées de travail d'un 

ouvrier moyen pour réaliser à lui seul une unité d'ouvrage. 

par 60’ 

le calcul du temps de main d’œuvre pour chaque nature d'ouvrage  

Le temps d’équipe est le temps mis par plusieurs ouvriers d’une équipe pour 

L’utilisation de ces temps nécessite une bonne connaissance des ouvriers et 

Ex : Une équipe de 4 ouvriers réalisera 476 m² d’enduit de façade  en 2 jours de 5 heures  

rier (ou d’une équipe) exprime la quantité de travail 

qu’il (qu’elle) peut réaliser pendant une unité de temps (heure, journée....)  

Le rendement est plus utilisé pour définir les possibilités de travail ou de production d'un engin ou 
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4) DETERMINATION DES TEMPS UNITAIRES ET DES RENDEMENTS

 

Les TU et les Rendements se déterminent de deux façons différentes: 

au moyen de comptes-rendus de travaux (tâches similaires dans conditions sen

- par comparaison  

- par déduction 

Exemple : Relevé de rapport journalier de chantier

 

Nombre ouvriers Quant. Réalisée

4 

 

    Détermination du T.U bétonnage 

     

 

En règle générale    

Nombre d'ouvriers.............................................

Quantité d'ouvrage réalisé dans 

la journée par ces n ouvriers.............................

Nombre d'heures de travail correspondant 

à la quantité d'ouvrage réalisé...........................

5) CREDITS D’HEURES 

Le crédit global d’heures ( ou budget d’heures) est le total des T.U par les quantités

différentes phases. 

CREDIT HEURE= QUANTITE

L’effectif dépend du crédit d’heures total, de l’horaire journalier et de la durée ou délai.

                              

Nombre d'ouvriers = 

                                       

 

6) COMPOSTION DES EQUI

 

Les résultats précédents sont déterminés avec des temps " d'ouvrier moyen " 

La composition d'une équipe est définie en fonction de la qualification du personnel nécessaire pour 

réaliser la partie d'ouvrage étudiée.
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DETERMINATION DES TEMPS UNITAIRES ET DES RENDEMENTS 

Les TU et les Rendements se déterminent de deux façons différentes:  

rendus de travaux (tâches similaires dans conditions sensiblement identiques) 

Exemple : Relevé de rapport journalier de chantier 

Quant. Réalisée Nb d’heures de travail 

200 60  heures 

     60 x 4 

Détermination du T.U bétonnage radier =       ---------------  =  1,20 h/m² 

                      200 

             x  X n 

Nombre d'ouvriers.............................................n        TU =        ---------- 

Quantité d'ouvrage réalisé dans                  q 

ouvriers.............................q  

Nombre d'heures de travail correspondant  

à la quantité d'ouvrage réalisé........................... x  

budget d’heures) est le total des T.U par les quantités

CREDIT HEURE= QUANTITE A REALISER   X   TU 

EFFECTIF DE MAIN D'ŒUVRE 

L’effectif dépend du crédit d’heures total, de l’horaire journalier et de la durée ou délai.

                              Temps total de main d’œuvre en heure 

Nombre d'ouvriers = ---------------------------------------------------------

                                       Heures de travail  x Durée retenue en jour

Par jour 

COMPOSTION DES EQUIPES 

Les résultats précédents sont déterminés avec des temps " d'ouvrier moyen "  

La composition d'une équipe est définie en fonction de la qualification du personnel nécessaire pour 

réaliser la partie d'ouvrage étudiée. 

: 

Gestion des temps et des délais. 
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siblement identiques)  

Tâche 

Enduit de façade 

budget d’heures) est le total des T.U par les quantités suivant les 

L’effectif dépend du crédit d’heures total, de l’horaire journalier et de la durée ou délai. 

 

--------------------------------------------------------- 

Heures de travail  x Durée retenue en jour 

La composition d'une équipe est définie en fonction de la qualification du personnel nécessaire pour 
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1) LE TEMPS UNITAIRE (TU)

EXERCICES : 

Déterminer les valeurs manquantes

 

TACHES 

Réalisation de travaux de préparation comprenant

Lessivage, ponçage 

Application de deux couches peinture finition mate 

sur les murs et plafond des chambres 

Pose de papier peint 160 gr 

Décapage des anciennes peintures avec décapeur 

thermique sur l’ensemble des volets bois. 

Pose d’isolant type laine 200 mm de verre dans 

l’ensemble des combles 

Application d’un revêtement RPE sur l’ensemble des 

façades  

Application de deux couches peintures type Pliolite 

sous les plafonds des loggias 

Pose de revêtement de dalle vinyle 30 x30 dans les 

chambres 2 et 3 

Projection d’un enduit hydraulique sur l’ensemble 

des murs de clôture en 3 couches. 

Pose à la colle de carrelage grés cérame 30x30 avec 

réalisation des joints 

Nettoyage du chantier 
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LE TEMPS UNITAIRE (TU)  TU= Nombre hures / 1 Quantité 

Déterminer les valeurs manquantes  1 point par bonne réponse. 

Quantité 

à réaliser 

Durée en 

heure 

Réalisation de travaux de préparation comprenant : 
120 m² 4 4/120=0,033

deux couches peinture finition mate 

 
287 m² 8 

584 m² 175,20 

Décapage des anciennes peintures avec décapeur 

thermique sur l’ensemble des volets bois.  26 m² 52 

de verre dans 
150 m² 22.50 

Application d’un revêtement RPE sur l’ensemble des 

859 m² 300,65 

Application de deux couches peintures type Pliolite 

569 42 

Pose de revêtement de dalle vinyle 30 x30 dans les 
45 15 

Projection d’un enduit hydraulique sur l’ensemble 
128 153,60 

Pose à la colle de carrelage grés cérame 30x30 avec 

457 110 

450 4 

 

: 

Gestion des temps et des délais. 
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TU Pts 

4/120=0,033 
 

0,028 
 

0,30 h/m² 
 

2h/m² 
 

0,15 
 

0,35 

 

0,074 

 

0,333 
 

1,20 
 

0,241 

 

0,009 

 

TOTAL PTS 
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2) LE TEMPS d’EQUIPE         

EXERCICES : 

 

Déterminer les valeurs manquantes

 

 

TACHES 

Réalisation de travaux de préparation comprenant

Lessivage, ponçage 

Application de deux couches peinture finition 

sur les murs et plafond des chambres 

Pose de papier peint 160 gr 

Décapage des anciennes peintures avec décapeur 

thermique sur l’ensemble des volets bois. 

Pose d’isolant type laine 200 mm de verre dans 

l’ensemble des combles 

Application d’un revêtement RPE sur l’ensemble des 

façades  

Application de deux couches peintures type Pliolite 

sous les plafonds des loggias 

Pose de revêtement de dalle vinyle 30 x30 dans les

chambres 2 et 3 

Projection d’un enduit hydraulique sur l’ensemble 

des murs de clôture en 3 couches. 

Enlèvement des anciennes tapisseries

Pose à la colle de carrelage grés cérame 30x30 avec 

réalisation des joints 

Ragréage des sols 
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                            Tps Equipe=Durée/nombre d’ouvrier

Déterminer les valeurs manquantes :                              1 point par bonne réponse.

Durée en 

heure 

pour 1 

ouvrier 

Nb 

d’ouvrier 

Temps

tps équi=h/nb ouv

Réalisation de travaux de préparation comprenant : 
1200 4 1200/4=300 heures

Application de deux couches peinture finition mate 

 
1700 2 

2 547 6 

Décapage des anciennes peintures avec décapeur 

thermique sur l’ensemble des volets bois.  547 4 

Pose d’isolant type laine 200 mm de verre dans 
1 040 2 

Application d’un revêtement RPE sur l’ensemble des 

547 2 

Application de deux couches peintures type Pliolite 

575 5 

Pose de revêtement de dalle vinyle 30 x30 dans les 
459 2 

Projection d’un enduit hydraulique sur l’ensemble 
198 4 

s 
750 3 

Pose à la colle de carrelage grés cérame 30x30 avec 

757 3 

480 4 

 
TOTAL PTS

: 

Gestion des temps et des délais. 
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r 

bonne réponse. 

Temps en heure équipe 

tps équi=h/nb ouv 

Pts 

1200/4=300 heures 
 

850 
 

424,50 
 

136,75 
 

520 
 

273,50 

 

115 

 

229,50 
 

49,50 
 

250 
 

252,33 

 

120 

 

TOTAL PTS 
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3) LE RENDEMENT ( R ) - LA PRODUCTION

EXERCICES : 

 

Déterminer les valeurs manquantes

 

 

TACHES 

Réalisation de travaux de préparation comprenant

Lessivage, ponçage 

Application de deux couches peinture finition mate 

sur les murs et plafond des chambres 

Pose de papier peint 160 gr 

Décapage des anciennes peintures avec décapeur 

thermique sur l’ensemble des volets bois. 

Pose d’isolant type laine 200 mm de verre dans 

l’ensemble des combles 

Application d’un revêtement RPE sur l’ensemble des 

façades  

Application de deux couches peintures type Pliolite 

sous les plafonds des loggias 

Pose de revêtement de dalle vinyle 30 x30 dans les 

chambres 2 et 3 

Projection d’un enduit hydraulique sur l’ensemble 

des murs de clôture en 3 couches. 

Enlèvement des anciennes tapisseries

Pose à la colle de carrelage grés cérame 30x30 avec 

réalisation des joints 

Ragréage des sols 
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LA PRODUCTION                           R=Quantité/ 1 heure

Déterminer les valeurs manquantes :                              1 point par bonne réponse.

Quantité Durée en 

heure 

Réalisation de travaux de préparation comprenant : 
1200 m² 100 

Application de deux couches peinture finition mate 

 
100 5 

2 547 m² 181,93 

Décapage des anciennes peintures avec décapeur 

thermique sur l’ensemble des volets bois.  547 m² 25 

Pose d’isolant type laine 200 mm de verre dans 
800 m² 25 

Application d’un revêtement RPE sur l’ensemble des 

347 m² 19,28 

Application de deux couches peintures type Pliolite 

575 m² 50 

Pose de revêtement de dalle vinyle 30 x30 dans les 
459 m² 60 

Projection d’un enduit hydraulique sur l’ensemble 
198 m² 20 

Enlèvement des anciennes tapisseries 
993 m² 12 

Pose à la colle de carrelage grés cérame 30x30 avec 

757 m² 75 

350 m² 14 

 

: 
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R=Quantité/ 1 heure 

1 point par bonne réponse. 

Rendement 

Q/h 

Pts 

12 m²/h 
 

25 m²/h 
 

14 m²/h 
 

21,88m²/h 
 

32 m²/h 
 

18m²/h 

 

11,50m²/h 

 

7,65m²/h 
 

9,90m²/h 
 

82,75m²/h 
 

10,09m²/h 

 

25m²/h 

 

TOTAL PTS 
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1) DUREE EN JOUR                           

EXERCICES : 

 

Déterminer les valeurs manquantes

 

TACHES 

Réalisation de travaux de préparation comprenant

Lessivage, ponçage 

Application de deux couches peinture finition mate 

sur les murs et plafond des chambres 

Pose de papier peint 160 gr 

Décapage des anciennes peintures avec décapeur 

thermique sur l’ensemble des volets bois. 

Pose d’isolant type laine 200 mm de verre dans 

l’ensemble des combles 

Application d’un revêtement RPE sur l’ensemble des 

façades  

Application de deux couches peintures type Pliolite 

sous les plafonds des loggias 

Pose de revêtement de dalle vinyle 30 x30 dans les 

chambres 2 et 3 

Projection d’un enduit hydraulique sur l’ensemble 

des murs de clôture en 3 couches. 

Enlèvement des anciennes tapisseries

Pose à la colle de carrelage grés cérame 30x30 avec 

réalisation des joints 

Ragréage des sols 
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                           Durée en jour= Durée en heure/effectif x nb

Déterminer les valeurs manquantes :                              1 point par bonne réponse.

Durée en 

heure 

Effectif 

Nb 

d’ouvrier 

Nb d’heure

travaillés

jour 

Réalisation de travaux de préparation comprenant : 
1250 1 7 

couches peinture finition mate 

 
145 1 7 

548 1 7 

Décapage des anciennes peintures avec décapeur 

thermique sur l’ensemble des volets bois.  296 1 7 

laine 200 mm de verre dans 
257 1 7.5 

Application d’un revêtement RPE sur l’ensemble des 

540 2 8 

Application de deux couches peintures type Pliolite 

142.50 2 7.5 

de revêtement de dalle vinyle 30 x30 dans les 
63 2 7 

Projection d’un enduit hydraulique sur l’ensemble 
1487 4 6.5 

Enlèvement des anciennes tapisseries 
306 4 8.5 

de carrelage grés cérame 30x30 avec 

196 4 7 

80 2 8 

 

: 
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Durée en jour= Durée en heure/effectif x nb heure par jour 

1 point par bonne réponse. 

Nb d’heures 

s par 

 

Durée en jour Pts 

1250/(1*7)= 

178,60 jours 

 

20,71 
 

78,29 
 

42,29 
 

 34,27 
 

33,75 

 

 9,5 jours 

 

4,5 jours 
 

 57,19 
 

 9 jours 
 

7 jours 

 

5 jours 

 

TOTAL PTS 
 


